




LEGENDA POSTUPU VÝSTAVBY

- 1. ETAPA - SO 101 - SO 105, zkolaudováno X/2009
  - 2. ETAPA - SO 113 - SO 114, zkolaudováno X/2010
  - 3. ETAPA - SO 201 - SO 202, zkolaudováno X/2011
  - 4. ETAPA - SO 203 - zkolaudováno X/2012
  - 5. ETAPA - SO 204 - SO 205 - zkolaudováno VIII/2014
  - 6. ETAPA - SO 206, SO 207 - zahájení výstavby 2014, kolaudace VIII/2015
  - PŘEDPOKLAD DALŠÍHO POSTUPU VÝSTAVBY:
  - SO 115 - zahájení výstavby 2015
  - SO 116 - zahájení výstavby 2015/2016
  - SO 108, SO 109 - zahájení výstavby 2017
  - další výstavba výhled
- Mimo výše uvedenou výstavbu bude nejpozději v roce 2015 zahájeno budování sportovního zařízení (lokality při železniční trati)